

Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna

*Delibera CIPESS N. 64/2021
(Gazzetta Ufficiale del 14/01/2022 - Serie generale n. 10)*

Seduta annuale del Comitato di Sorveglianza

9 aprile 2025

Ordine del giorno

1. Relazione sullo stato di attuazione annuale al 31/12/2024 (*per approvazione*)
2. Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa del Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna (*per approvazione*)
3. Introduzione di quote di cofinanziamento di cinque interventi con risorse locali e statali (*informativa*)
4. Varie ed eventuali

Delibera CIPESS n. 2/2021

Punto 4: Istituzione o aggiornamento di un Comitato di Sorveglianza (CdS).

Il CdS è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- ✓ nella prima seduta di insediamento adotta il proprio regolamento interno su proposta dell'AR del PSC;
- ✓ approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel Piano;
- ✓ **approva le relazioni di attuazione annuale e/o finali;**
- ✓ esamina le proposte di modifica del Piano;
- ✓ esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- ✓ esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- ✓ esamina i risultati delle valutazioni.

1. Approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31/12/2024



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Piano di Sviluppo e Coesione
Città metropolitana di Bologna
Delibera CIPESS n. 64-2021

PSC CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

(sottoposta ad approvazione nella seduta del 09/04/2025 del CdS ai sensi
dell'art. 4 lettera ii delibera CIPESS 2/2021)



CRESCERE
BOLOGNA
PROGETTI PER LA CITTÀ
METROPOLITANA

Indice


1. IDENTIFICAZIONE PIANO FSC 2014-2020	4
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	5
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4. PSC - QUADRO D'INSIEME (sezione ordinaria)	6
5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	13
6. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	19
6.1 Sezione ordinaria: sintesi avanzamento procedurale	13
6.2 Sezione ordinaria: sintesi avanzamento finanziario	13
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	19
8. QUADRO DELLE ECONOMIE	21
9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	21
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	22
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	22
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)	22
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	23
14. VALUTAZIONE	23
15. SORVEGLIANZA	24
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	25
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	27
18. ASSISTENZA TECNICA	29
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	29
20. PROGETTI ESEMPLARI	32
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	62

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC Sezione ordinaria alla data del 31/12/2024

SETTORI DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	Parte PSC Chiusa	Parte PSC Attiva	Totale PSC
	04 - ENERGIA		
4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 €	989.192,00 €	989.192,00 €
totale	0,00 €	989.192,00 €	989.192,00 €
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,00 €	1.990.357,00 €	1.990.357,00 €
totale	0,00 €	1.990.357,00 €	1.990.357,00 €
	06 - CULTURA		
6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
totale	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'		
7.1 - MOBILITÀ URBANA	0,00 €	40.164.943,45 €	40.164.943,45 €
totale	0,00 €	40.164.943,45 €	40.164.943,45 €
	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0,00 €	29.600.101,00 €	29.600.101,00 €
totale	0,00 €	29.600.101,00 €	29.600.101,00 €
	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00 €	29.675.758,00 €	29.675.758,00 €
totale	0,00 €	29.675.758,00 €	29.675.758,00 €
	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
12.1 - ASSISTENZA TECNICA	0,00 €	1.079.643,00 €	1.079.643,00 €
totale	0,00 €	1.079.643,00 €	1.079.643,00 €
TOTALE PSC CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA			106.999.994,45 €

* Si precisa che non sussistono variazioni rispetto a quanto presentato nella Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31/12/2023

Ripartizione % risorse FSC per Area tematica



Avanzamento procedurale per area tematica al 31/12/2024


Area tematica	N. interventi strategici	Esecuzione Lavori	Lavori conclusi
05 - Ambiente e risorse naturali	9		9
06 - Cultura	3	1	2
07- Trasporti e Mobilità	3	3	
08 - Riqualificazione urbana	2	2	
04 - Energia	1		1
11- Istruzione e Formazione	10	3	7
TOTALE	28	9	19

*Si riportano i dati di sintesi procedurale dei 28 interventi di opere pubbliche del programma, suddivisi per aree tematiche.

I restanti 2 interventi sono relativi a fornitura di servizi. In particolare si evidenzia che:

- la **Progettazione linea tram F.I.C.O.-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore** risulta conclusa con l'approvazione del "progetto definitivo";
- l'**Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione** è in corso di attuazione e proseguirà fino alla conclusione dell'attuazione dell'intero PSC.

% Avanzamento contabile per area tematica al 31/12/2024



71%
avanzamento della spesa sul
totale finanziamento

Avanzamento contabile per area tematica al 31/12/2024

Area tematica	N. interventi strategici	Risorse totali (risorse FSC+cofinanziamenti) (A)	Risorse FSC (B)	Costo realizzato FSC (C)	Impegni ammessi FSC (D)	Pagamenti ammessi FSC (E)	Avanzamento della spesa (E/B)
4. Energia	1	€ 989.192,00	€ 989.192,00	€ 985.618,51	€ 985.618,51	€ 985.618,51	100%
5. Ambiente e Risorse naturali	9	€ 2.393.846,72	€ 1.990.357,00	€ 1.973.879,98	€ 1.973.879,98	€ 1.973.879,98	99%
6. Cultura	3	€ 4.930.239,10	€ 3.500.000,00	€ 2.933.711,99	€ 3.499.390,34	€ 2.933.711,99	84%
7. Trasporti e mobilità	4	€ 49.063.832,33	€ 40.164.943,45	€ 32.999.218,70	€ 39.416.776,53	€ 32.999.145,87	82%
8. Riqualificazione urbana	2	€ 34.600.101,00	€ 29.600.101,00	€ 13.482.256,01	€ 28.094.658,52	€ 13.482.256,01	46%
11. Istruzione e formazione	10	€ 34.403.021,94	€ 29.675.758,00	€ 22.911.908,58	€ 27.705.163,97	€ 22.911.908,58	77%
12. Capacità amministrativa	1	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00	€ 811.328,87	€ 936.041,37	€ 811.328,87	75%
TOTALE	30	€ 127.459.876,09	€ 106.999.994,45	€ 76.097.922,64	€ 102.611.529,22	€ 76.097.849,81	71%

Avanzamento contabile e procedurale per singolo intervento al 31/12/2024


La tabella (pag. 15 della Relazione) illustra le seguenti voci di informazioni per tipologia di intervento:

- ✓ **nome dell'intervento strategico;**
- ✓ **codice progetto**, inserito in BDU;
- ✓ **settore d'intervento**, a cui l'intervento appartiene;
- ✓ **soggetto attuatore** (CM, Comuni, Unioni dei Comuni);
- ✓ **risorse totali** (risorse FSC+ cofinanziamento) dell'intervento;
- ✓ **costo ammesso al netto delle economie** (deriva dalla differenza tra il finanziamento FSC e l'ammontare delle economie FSC che possono generarsi alla chiusura del progetto. Qualora non vi siano economie, esso corrisponde al finanziamento FSC);
- ✓ **economie registrate da riprogrammare;**
- ✓ **costo realizzato con risorse FSC** al 31.12.24 (coincide con la somma degli importi liquidati, la differenza tra costo realizzato e pagamenti è dovuta all'asincronia temporale tra gli atti di liquidazione ed i relativi mandati di pagamento non ancora emessi);
- ✓ **impegni ammessi FSC** al 31.12.24;
- ✓ **pagamenti ammessi FSC** al 31.12.24;
- ✓ **avanzamento procedurale** (esecuzione lavori/ lavori conclusi).

2. Prospetto 4 – Aggiornamento del Piano finanziario relativamente alle previsioni triennali di spesa

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (2024) (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2025) (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (2026) (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (2027) (4)	Dotazione del PSC (1+2+3+4)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	76.097.922,64 €	20.000.000 €	10.000.000 €	902.071,81 €	106.999.994,45 €
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
totale	76.097.922,64 €	20.000.000 €	10.000.000 €	902.071,81 €	106.999.994,45 €

- A. IIS “Montessori-Da Vinci” - Alto Reno Terme
- B. Convitto Scarabelli- Imola
- C. IIS “Alberghetti” succursale- Imola
- D. Complesso Liceo “Galvani”- Bologna
- E. Liceo Artistico ISART - Bologna
- F. Liceo “Laura Bassi” - Bologna
- G. IIS “Scappi” succursale - Casalecchio di Reno



Progetti esemplari: *Interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici di secondo grado*

Obiettivi e indicatori di realizzazione e di risultato

Settore d'intervento	n. Interventi conclusi	Risorse FSC	Risultati raggiunti secondo gli indicatori di risultato	Risultati raggiunti secondo gli indicatori di realizzazione
11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	7	€ 12.283.586	<ul style="list-style-type: none"> - miglioramento della sicurezza sismica degli edifici scolastici di secondo grado - generale adeguamento e ammodernamento degli edifici scolastici di secondo grado - miglioramento della funzionalità generale degli edifici scolastici di secondo grado 	Superficie oggetto di intervento (MQ) → 14.890 mq realizzati

Interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici

7 interventi conclusi : 3 nel Comune di Bologna, 2 nel Comune di Imola, 1 nel Comune di Alto Reno Terme ed 1 nel Comune di Casalecchio di Reno

€ 12.283.586 investimento risorse FSC



IIS "Montessori-Da Vinci" - Alto Reno Terme
Costo complessivo FSC: € 642.975

Convitto Scarabelli - Imola
Costo complessivo FSC: € 5.670.000

Interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici



IIS "Alberghetti" succursale - Imola
Costo complessivo FSC: € 939.732



Compleso Liceo "Galvani" - Bologna
Costo complessivo FSC: € 777.353



Interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici



Liceo "Laura Bassi" – Bologna
Costo complessivo FSC: € 3.066.495



Liceo Artistico ISART – Bologna
Costo complessivo FSC: € 791.354




IIS "Scappi" succursale – Casalecchio di Reno
Costo complessivo FSC: € 395.677

3. Informativa sull'introduzione di quote di cofinanziamento di cinque interventi

Per gli interventi cui all'elenco è stata introdotta una quota di cofinanziamento per un totale di **4.189.542,40 €** di risorse cofinanziate:

- 1. **Nodo di Rastignano - 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano - Ponte delle Oche (SA: Città metropolitana di Bologna);***
- 2. **IIS Alberghetti - succursale Viale Dante. Miglioramento sismico (SA: Città metropolitana di Bologna);***
- 3. **Convitto Scarabelli, Imola - miglioramento sismico (SA: Città metropolitana di Bologna);***
- 4. **Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola (BO) (SA: Città metropolitana di Bologna);***
- 5. **Percorso cicloturistico Eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano-Riola (SA: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese).***

4. Varie ed eventuali



Art. 3 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza

«La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai membri deliberativi del Comitato, presenti alla seduta cui il verbale si riferisce, entro i successivi 10 giorni lavorativi.

In seguito la Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei membri deliberativi presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 7 giorni lavorativi.

Il mancato invio di osservazioni da parte di un membro deliberativo del Comitato vale assenso.

Il verbale si intende approvato decorso tale termine ed inviato a tutti i membri del Comitato.»

Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito CresceBologna al seguente link <https://www.crescebologna.it/index.php/programmi/fsc/documentazione/comitato-di-sorveglianza>

Grazie per l'attenzione

Per informazioni fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it